

## Проект - Молочно-товарная ферма

### Стадия - Общие исходные данные

#### Исходные данные Задание на проектирование

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Техническое задание	21.12.2023	31.12.2023
яаяя	13.06.2024	05.05.2024
аоаопо	13.06.2024	05.05.2024
вмвым	13.06.2024	05.05.2024
qwfwegwef	13.06.2024	05.05.2024
Значимость этих проблем настолько очевидна, что сложившаяся структура организации представляет собой интересный эксперимент проверки соответствующий условий активизации. Значимость этих проблем настолько очевидна, что сложившаяся структура организации представляет собой интересный эксперимент проверки соответствующий условий активизации.	14.06.2024	05.05.2024
ыыыы	10.10.2024	27.12.2024

#### Исходные данные Ранее выполненные инженерные изыскания и обследования

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Инженерно-гидрометеорологические изыскания	20.11.2023	05.12.2023
ваививаи	13.06.2024	05.05.2024
vvsvvd	13.06.2024	05.05.2024

#### Исходные данные Ранее выполненная рабочая документация

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Пояснительная записка	29.12.2023	26.01.2024
Генеральный план	29.12.2023	26.01.2024
Конструктивные решения	29.12.2023	26.01.2024
Система водоснабжения и пожаротушения	29.12.2023	26.01.2024
Система канализации	29.12.2023	26.01.2024
Отопление, вентиляция и кондиционирования. Тепловые сети	29.12.2023	26.01.2024
Сети связи	29.12.2023	26.01.2024
Газоснабжение	29.12.2023	26.01.2024
Технологические решения	29.12.2023	26.01.2024
Автоматизация	29.12.2023	26.01.2024
Информационная безопасность	29.12.2023	26.01.2024
Расчёты	29.12.2023	26.01.2024
Сметная документация	29.12.2023	26.01.2024

## Стадия - Проектная документация

### Исходные данные Общие исходные данные

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Сведения о противопожарном водоснабжении (схема водоснабжения, тип сети, характеристики расхода и давления и пр.)	15.01.2024	12.02.2024
wefewfewf	15.01.2024	12.02.2024
кукупукпкпу	15.01.2024	12.02.2024
фЫ	16.01.2024	13.02.2024

### Исходные данные Технология и технологические коммуникации

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Директивная технология	04.12.2023	20.12.2023

### Исходные данные Сети связи

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
dfewfewf	15.01.2024	12.02.2024

### Исходные данные Инженерные изыскания

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
свободные ОНР	12.01.2024	09.02.2024
ыва	15.01.2024	12.02.2024
hjmhmhjm	15.01.2024	12.02.2024
боггн77го	15.01.2024	12.02.2024
fewfewfewf	15.01.2024	12.02.2024
retetert	15.01.2024	12.02.2024
dfsgvdfgdf	15.01.2024	12.02.2024
йцвйцв	15.01.2024	12.02.2024
wefwefewf	15.01.2024	12.02.2024
ewewwefewf	15.01.2024	12.02.2024
wdfqfewfewfewf	15.01.2024	12.02.2024
wqdqwdqwd	15.01.2024	12.02.2024
123456765432176233672367623	15.01.2024	12.02.2024
defghtgrfertytrtrtr34565464456546	15.01.2024	12.02.2024
wqdqwdqwd123567865432567456753456	15.01.2024	12.02.2024

### Исходные данные Генеральный план

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Организация въездов и выездов	16.11.2023	01.12.2023

#### Исходные данные Конструктивные решения

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
scdsc	15.01.2024	12.02.2024
fdfdgdfg	15.01.2024	12.02.2024

#### Исходные данные Отопление, вентиляция и кондиционирование. Тепловые сети

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Теплоснабжение. Вынос сетей из пятна застройки	29.12.2023	26.01.2024
Теплоснабжение. Параллельное следование коммуникаций	29.12.2023	26.01.2024
Теплоснабжение. Присоединение к сетям на период строительства	29.12.2023	26.01.2024
ТУ на инженерно-техническое оборудование зданий и сооружений	29.12.2023	26.01.2024

#### Исходные данные Газоснабжение

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
wefewwef	15.01.2024	12.02.2024