

Проект - 26-БИДЖИ Vazhen

Стадия - ОТР/ОПР

Исходные данные Землеустроительная документация

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Ситуационный план земельного участка/Градостроительный план земельного участка	19.04.2024	26.01.2024

Исходные данные Электроснабжение

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
--------------	--------------	-------------

Стадия - Проектная документация

Исходные данные Землеустроительная документация

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Постановление Администрации муниципального образования о предварительном согласовании места размещения объекта строительства/реконструкции	19.04.2024	23.01.2024

Исходные данные Технология и технологические коммуникации

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Предоставить сведения о годовой производственной программе испытаний изделий, характеристику принятой технологической схемы производства в целом и характеристику отдельных параметров технологического процесса, требования к организации производства, в том числе и требования, предъявляемые к техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и сооружениям на опасных производственных объектах, а также требования по охране труда работников, данные о трудоемкости производства (испытаний) каждого изделия (в н/час или чел/час)	27.11.2023	09.12.2023
Трудоемкость (чел.-час.) и станкочасовое количество (станко-час.) годовой программы производства с разбивкой по цехам, участкам и оборудованию (видам работ)	27.11.2023	09.12.2023

Исходные данные Электроснабжение

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Электроснабжение. Присоединение	15.11.2023	18.11.2023
Электроснабжение. Параллельное следование коммуникаций	09.10.2024	04.08.2024
Паспорта и техническая документация на существующее электроснабжающее оборудование	15.11.2023	18.11.2023

Исходные данные Отопление, вентиляция и кондиционирование. Тепловые сети

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Теплоснабжение. Вынос сетей из пятна застройки	15.11.2023	18.11.2023
Теплоснабжение. Присоединение к сетям на период строительства	15.11.2023	18.11.2023
ТУ на инженерно-техническое оборудование зданий и сооружений	23.11.2023	01.12.2023