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Проект - 1 - lV Тест

Стадия - Общие исходные данные

Исходные данные Ранее выполненные инженерные изыскания и обследования
Наименование Дата запроса Контр. срок
blockhdh 08.08.2023 01.09.2023
Инженерно-геологические изыскания 09.08.2023 27.08.2023
Инженерно-геотехнические изыскания 09.08.2023 27.08.2023
Инженерно-гидрометеорологические изыскания 09.08.2023 27.08.2023
Инженерно-экологические изыскания 09.08.2023 27.08.2023
Историко-культурные изыскания 09.08.2023 27.08.2023
Таксация 09.08.2023 27.08.2023

Исходные данные Ранее выполненная проектная документация
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Наименование Дата запроса Контр. срок
Пояснительная записка 09.08.2023 27.08.2023
Схема планировочной организации земельного участка 09.08.2023 27.08.2023
Архитектурные решения 09.08.2023 27.08.2023
Конструктивные и объемно-планировочные решения 09.08.2023 27.08.2023
Система электроснабжения 09.08.2023 27.08.2023
Система водоснабжения 09.08.2023 27.08.2023
Система водоотведения 09.08.2023 27.08.2023
Отопление, вентиляция и кондиционирование. Тепловые сети 09.08.2023 27.08.2023
Сети связи 09.08.2023 27.08.2023
Система газоснабжения 09.08.2023 27.08.2023
Технологические решения 09.08.2023 27.08.2023
Проект организации строительства в том числе проект организации работ по
сносу и демонтажу 09.08.2023 27.08.2023

Перечень мероприятий по охране окружающей среды 09.08.2023 27.08.2023
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 09.08.2023 27.08.2023
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 09.08.2023 27.08.2023
Смета на строительство объектов капитального строительства 09.08.2023 27.08.2023

Исходные данные Ранее выполненная рабочая документация
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Наименование Дата запроса Контр. срок
Пояснительная записка 09.08.2023 27.08.2023
Генеральный план 09.08.2023 27.08.2023
Архитектурные решения 09.08.2023 27.08.2023
Конструктивные решения 09.08.2023 27.08.2023
Электроснабжение 09.08.2023 27.08.2023
Система водоснабжения и пожаротушения 09.08.2023 27.08.2023
Система канализации 09.08.2023 27.08.2023
Отопление, вентиляция и кондиционирования. Тепловые сети 09.08.2023 27.08.2023
Сети связи 09.08.2023 27.08.2023
Газоснабжение 09.08.2023 27.08.2023
Технологические решения 09.08.2023 27.08.2023
Автоматизация 09.08.2023 27.08.2023
Информационная безопасность 09.08.2023 27.08.2023
Расчёты 09.08.2023 27.08.2023
Сметная документация 09.08.2023 27.08.2023

Стадия - Проектная документация

Исходные данные Конструктивные решения
Наименование Дата запроса Контр. срок
ТУ на строительное проектирование 11.05.2023 19.05.2023

Исходные данные Электроснабжение
Наименование Дата запроса Контр. срок


