

Общие исходные данные

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Документы, подтверждающие право собственности на объекты недвижимости	02.11.2023	02.11.2023

Технология и технологические коммуникации

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Подключение к технологическим сетям	14.11.2023	16.12.2023
Сведения о годовой производственной программе испытаний изделий, характеристику принятой технологической схемы производства в целом и характеристику отдельных параметров технологического процесса, требования к организации производства, в том числе и требования, предъявляемые к техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и сооружениям на опасных производственных объектах, а также требования по охране труда работников, данные о трудоемкости производства (испытаний) каждого изделия (в н/час или чел/час)	14.11.2023	16.12.2023
Номенклатура изделий, деталей сборочных единиц с указанием технических характеристик	14.11.2023	16.12.2023
Трудоемкость (чел.-час.) и станкоемкость (станко-час.) годовой программы производства с разбивкой по цехам, участкам и оборудованию (видам работ)	14.11.2023	16.12.2023
Состав технологического оборудования, в том числе нестандартизированного, с указанием технических характеристик, включая габариты, массу, данные по энергообеспечению (электроэнергия, вода различного качества, сжатый воздух и т.д.) по каждому проектируемому цеху, участку, помещению	14.11.2023	16.12.2023
Данные по демонтируемому оборудованию с указанием дальнейшего его применения (продажа, консервация и хранение на складе предприятия, сдача в лом)	14.11.2023	16.12.2023
Существующая категория участков (помещений) по взрыво- пожароопасности проектируемых и смежных участков (помещений)	14.11.2023	16.12.2023
План расположения оборудования включенных в объем проектирования и смежных помещений (существующий план расположения оборудования) с идентификацией (цветом, штриховкой) демонтируемого и переносимого оборудования (при его наличии)	14.11.2023	16.12.2023

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Предложения по размещению вновь приобретаемого, используемого и перемещаемого технологического (основного, вспомогательного и комплектующего) оборудования в проектируемых помещениях	14.11.2023	16.12.2023
Краткое описание и характеристика существующего транспортного и грузоподъемного оборудования задействованного в технологическом процессе в проектируемых помещениях, обоснование необходимости его замены или модернизации с оформлением актов и ведомостей дефектации	14.11.2023	16.12.2023
Состав, номенклатура и годовой расход (потребность) основных и вспомогательных материалов (тонн в год), используемых на проектируемых производственных участках	14.11.2023	16.12.2023
Сведения о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу и сбросов в водные источники (по отдельным производственным сооружениям)	14.11.2023	16.12.2023
Сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов производства, подлежащих утилизации и захоронению, с указанием класса опасности отходов	14.11.2023	16.12.2023
Принципиальные схемы технологического маршрута от поступления сырья до выпуска готовой продукции (в виде блок-схемы)	14.11.2023	16.12.2023
Особые требования по температурно-влажностному режиму (ТВР) и промышленной чистоте воздуха в проектируемых помещениях	14.11.2023	16.12.2023
Особые требования к отделке помещений (полы, стены, потолки)	14.11.2023	16.12.2023
Предложения по квалификационному и численному составу обслуживающего персонала с разбивкой по сменам и соотношению между мужчинами и женщинами с распределением по группам производственных процессов. Число рабочих мест и их оснащенность	14.11.2023	16.12.2023
Режим работы производственных, вспомогательных и складских подразделений с указанием: количества рабочих дней в году; количества смен; продолжительности рабочей смены	14.11.2023	16.12.2023

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Наименование и количество легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, твердых сгораемых материалов, находящихся в каждом помещении на рабочих местах и в ёмкостях для хранения	14.11.2023	16.12.2023
Требования по организации питания и медицинского обслуживания работающих. Представить сведения по существующим предприятиям общественного питания и учреждениям здравоохранения или указать необходимость организации вновь	14.11.2023	16.12.2023
Обоснование стоимости приобретаемого оборудования (прайс-листы, коммерческие предложения), утверждённая ответственным лицом организации (подпись и печать)	14.11.2023	16.12.2023
Сведения об отсутствии/наличии доступа МГН в помещения сооружения	14.11.2023	16.12.2023
Коэффициент одновременности работы технологического оборудования и коэффициент загрузки технологического оборудования	14.11.2023	16.12.2023
Категория электроснабжения технологического оборудования по ПУЭ	14.11.2023	16.12.2023
Краткое описание выполняемых производственных процессов для каждого производственного участка	14.11.2023	16.12.2023
Паспорта и техническая документация на существующее технологическое оборудование	14.11.2023	16.12.2023
Штатное расписание	14.11.2023	16.12.2023

ПОС и ПОД

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Утилизация мусора	02.11.2023	02.11.2023
Справка о складировании (транспортировке) излишнего грунта	14.11.2023	16.12.2023
Сведения о расстоянии (расположение) до площадки вывоза излишков природного грунта с площадки строительства объекта	14.11.2023	16.12.2023

Охрана окружающей среды

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
--------------	--------------	-------------

Сети связи

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
ТУ на инженерно-техническое оборудование зданий и сооружений	15.11.2023	17.12.2023

Инженерные изыскания

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Техническое задание на ИИ	08.11.2023	10.12.2023
Программа изысканий	08.11.2023	10.12.2023

Генеральный план

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
ТУ на благоустройство территории	15.11.2023	17.12.2023

Архитектурные решения

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
ТУ на строительное проектирование	15.11.2023	17.12.2023

Конструктивные решения

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
ТУ на строительное проектирование	15.11.2023	17.12.2023

Электроснабжение

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Электроснабжение. Присоединение	13.11.2023	15.12.2023
Электроснабжение. Вынос сетей из пятна застройки	13.11.2023	15.12.2023
ТУ на инженерно-техническое оборудование зданий и сооружений	13.11.2023	15.12.2023

Водоснабжение

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Водоснабжение. Присоединение	15.11.2023	17.12.2023
Водоотведение. Присоединение	15.11.2023	17.12.2023
Водоснабжение. Вынос сетей из пятна застройки	15.11.2023	17.12.2023
Водоотведение. Вынос сетей из пятна застройки	15.11.2023	17.12.2023
Проектируемые дороги, нанесенные на топосъемку	15.11.2023	17.12.2023
ТУ на инженерно-техническое оборудование зданий и сооружений	15.11.2023	17.12.2023

Канализация

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Канализация. Присоединение	15.11.2023	17.12.2023
Канализация. Вынос сетей из пятна застройки	15.11.2023	17.12.2023
Проектируемые дороги, нанесенные на топосъемку	15.11.2023	17.12.2023
ТУ на инженерно-техническое оборудование зданий и сооружений	15.11.2023	17.12.2023

Отопление, вентиляция и кондиционирование. Тепловые сети

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Теплоснабжение. Присоединение	14.11.2023	16.12.2023
Теплоснабжение. Вынос сетей из пятна застройки	14.11.2023	16.12.2023
ТУ на инженерно-техническое оборудование зданий и сооружений	14.11.2023	16.12.2023
Паспорта и техническая документация на существующее отопительное, вентиляционное оборудование	14.11.2023	16.12.2023

Пожарная безопасность

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Сведения о пожарно-спасательных подразделениях и водоемных источниках	14.11.2023	16.12.2023
Сведения о противопожарном водоснабжении (схема водоснабжения, тип сети, характеристики расхода и давления и и пр.)	14.11.2023	16.12.2023

Ранее выполненная проектная документация

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Пояснительная записка	14.11.2023	16.12.2023
Отопление, вентиляция и кондиционирование. Тепловые сети	14.11.2023	16.12.2023
Технологические решения	14.11.2023	16.12.2023

Ранее выполненная рабочая документация

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Пояснительная записка	14.11.2023	16.12.2023
Отопление, вентиляция и кондиционирования. Тепловые сети	14.11.2023	16.12.2023
Технологические решения	14.11.2023	16.12.2023
Автоматизация	14.11.2023	16.12.2023
Расчёты	14.11.2023	16.12.2023