

Создано
при поддержке:



Управление проектно-изыскательскими
работами

• **WEB платформа**

Решение - Платформа ПИРС

pirs.online —



- Планирование ПИР
- Контроль проектных работ и отчётность
- Управление исходными данными
- Работа с замечаниями заказчика и экспертиз
- Подготовка и согласование ТУ на материалы
- Архив и версионность документации
- Биржа проектировщиков




- Обмен заданиями
- Проверка документации и нормоконтроль
- Формирование ВОР со спецификации
- Заключение электронных договоров



- Информация об оборудовании и материалах
- Запрос предложений поставщиков

Востребованность

-  500 проектов на сумму более 280 млн. руб.
-  4 500 пользователей (проектировщики, ГИПы)
-  Зарегистрировано 450 организаций
-  240 производителей и поставщиков материалов и оборудования
-  Заключено более 1 350 договоров



Внедрено в 7 организациях

Пилотные проекты



Интеграции с ПО



— pirs.online —

Настройка платформы



Справочник пользователей



Справочник организаций



Справочник разделов



Справочник заданий и проверок



Справочник по договорам



Отчёты

Связи разделов

Всего 20 записей.

Код	Наименование	Тип сооружения
25	Площадной объект	Упрощённые площадные объекты
26	Линейный объект	Упрощённые линейные объекты
27	Общественные и административные здания	Объекты капитального строительства (Постановление №963 от 27.05.2022)
28	Жилые здания	Объекты капитального строительства (Постановление №963 от 27.05.2022)
29	Промышленные здания	Объекты капитального строительства (Постановление №963 от 27.05.2022)
30	Сельскохозяйственные здания	Объекты капитального строительства (Постановление №963 от 27.05.2022)
31	Здания коммунального назначения (КНС, ЦТП, ТП, РУ и т.д.)	Объекты капитального строительства (Постановление №963 от 27.05.2022)
32	Здания специального назначения (лаборатории и т.д.)	Объекты капитального строительства (Постановление №963 от 27.05.2022)
33	Площадочные сооружения (стадионы, полигоны и т.д.)	Объекты капитального строительства (Постановление №963 от 27.05.2022)
34	Гидротехнические сооружения	Объекты капитального строительства (Постановление №963 от 27.05.2022)
43	Временные сооружения	Объекты капитального строительства (Постановление №963 от 27.05.2022)
44	Объекты связи	Объекты капитального строительства (Постановление №963 от 27.05.2022)
35	Теплоснабжение	Линейные объекты (Постановление №963 от 27.05.2022)
36	Электроэнергетика	Линейные объекты (Постановление №963 от 27.05.2022)
37	Водоснабжение и канализация	Линейные объекты (Постановление №963 от 27.05.2022)
38	Сети связи	Линейные объекты (Постановление №963 от 27.05.2022)
39	Транспорт	Линейные объекты (Постановление №963 от 27.05.2022)
40	Специальные (нефть, газ, другие жидкости)	Линейные объекты (Постановление №963 от 27.05.2022)
41	Мосты	Линейные объекты (Постановление №963 от 27.05.2022)
42	Аэродромы	Линейные объекты (Постановление №963 от 27.05.2022)

Главная / Договоры

Показаны записи 61-80 из 401.

Код	Заказчик	Проект	Разделы	Исполнитель	Договор	Дата создания	Статус	Подписано заказчиком	Подписано исполнителем	Общая стоимость	Закрето актами
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
9178	ООО "АКАДЕМИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА", Ширококов Александр Сергеевич	24.001-АКАД ПСД Капремонт помещений г. Уфа ЗАГС	ИОС1 ЭС, РД.ЭС	Валиев И.Р.	Договор №151/24 от 05.09.2024г.	05.09.2024	Зарегистрирован	05.09.2024	05.09.2024	90 000,00 Р	
9176	ООО "АКАДЕМИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА", Ширококов Александр Сергеевич	24.003-АКАД ПСД Капремонт помещений г. Уфа ЗАГС	ИОС4 ОБИЖ, РД.ОБ	ООО "ТЕХНОЛОГИЯ" Позднеев С.А.	Договор №155/24 от 09.09.2024г.	05.09.2024	Зарегистрирован	09.09.2024	09.09.2024	200 000,00 Р	
9173	ООО "ИЖЭНЕРГОПРОЕКТ", Илющенко Андрей Иванович	23.002-ИЭП СБЗГ Тех. перевооружение	ОБС.К	ООО "ЭКСПЕРТ-ПРОЕКТ" Белов В.А.	Договор №154/24 от 09.09.2024г.	05.09.2024	Зарегистрирован	09.09.2024	09.09.2024	315 000,00 Р	
9171	ООО "ТЕХНОЛОГИЯ", Позднеев Сергей Александрович	24.012-ТЕХ РД Установка газоанализаторов к.21	РД.СС - Задача: Разработка рабочей документации на разделу Сети связи, РД ЛОВ - Задача: Разработка рабочей	Прибыльчиков Д.В.	Договор №162/24 от 13.09.2024г.	05.09.2024	Зарегистрирован	13.09.2024	13.09.2024	150 000,00 Р	100 000,00 Р

Напишите нам, мы

Контроль выполнения



Графики работ с вехами по проектам



Получение сводного отчета по вехам и просроченным задачам




Получение сведений по вехам разделов и готовности документации



Современные средства визуализации контроля работ



Уведомления о срочных задачах в Telegram



Контроль ИСХОДНЫХ данных



Все исходные данные по
типам сооружений



Закрепление
ответственных за
получение ИД




Контроль плановых и
фактических сроков
получения ИД



Получение отчётов по
отсутствующим ИД



ТУ на оборудование и
материалы по проекту



Обмен заданиями



Автоматическое формирование исходящих заданий



Онлайн мониторинг обмена заданиями




Запрос дополнительных заданий



Версионность и история изменений заданий



История комментариев



Проверка документации



Версионность и история проверок документации



Информирование о выявлении или устранении замечаний к документации




История комментариев



Общая среда для нормоконтроля и согласования документации (в разраб.)



Отчёт по снятию замечаний заказчика и нормоконтролёра (в разраб.)



Работа с замечаниями экспертиз



Онлайн мониторинг снятия замечаний заказчика и экспертиз




Автоматическое получение отчётов по снятию замечаний заказчика и экспертиз



Экспорт замечаний из личного кабинета ГГЭ



Единый обменный формат для загрузки ответов в личном кабинете ГГЭ



Договоры В один клик



Договоры, доп.
соглашения, акты
выполненных работ



Подписание документов
простой электронной
подписью




Контроль выплат по
договору



Безопасная сделка



Экспорт документов в 1С



Контроль бюджетов



Контроль бюджетов по проектам



Контроль бюджетов проектных бюро, исполнителей, подрядчиков





Учёт фактических трудозатрат



Формирование ФОТ



Экспорт данных в 1С



Система уведомлений



Уведомления на
платформе




Уведомления на e-mail




Чат



Уведомления в Telegram



Варианты использования «




Подписка

>30 пользователей
в организации
600 тыс. руб./год.



«Коробка»

самостоятельная
инсталляция и настройка
15 млн.руб.



Фреймворк

White label
50 млн.руб.

Будем знакомы! **PIRS.ONLINE**

Свяжитесь с нами любым удобным способом

Максимов Алексей
CEO



+7(982) 821-11-28



info@pirs.online



pirs.online