

Проект - Проектирование жилого комплекса

Стадия - Проектная документация

Исходные данные Водоснабжение

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Водоснабжение. Вынос сетей из пятна застройки	17.03.2023	08.01.2023
Водоснабжение. Параллельное следование коммуникация	17.03.2023	08.01.2023
Водоснабжение. Присоединение к сетям на период строительства	17.03.2023	08.01.2023

Исходные данные Газоснабжение

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Газоснабжение. Вынос сетей из пятна застройки	19.01.2023	15.09.2023