

Проект - Тест(функционал)

Стадия - Общие исходные данные

Исходные данные Ранее выполненные инженерные изыскания и обследования

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
blockhdh	18.12.2023	18.12.2023
Инженерно-геологические изыскания	18.12.2023	18.12.2023
Инженерно-геотехнические изыскания	18.12.2023	18.12.2023
Инженерно-гидрометеорологические изыскания	18.12.2023	18.12.2023
Инженерно-экологические изыскания	18.12.2023	18.12.2023
Историко-культурные изыскания	18.12.2023	18.12.2023
Обследование внутренних инженерных коммуникаций	18.12.2023	18.12.2023
Обследование конструкций	18.12.2023	18.12.2023
Обследование наружных инженерных коммуникаций	18.12.2023	18.12.2023
Энергетические обследования	18.12.2023	18.12.2023
Обследование объектов при сдаче в эксплуатацию	18.12.2023	18.12.2023
Таксация	18.12.2023	18.12.2023

Стадия - ОТР/ОПР

Исходные данные Землеустроительная документация

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Акт выбора трасс	18.06.2024	21.06.2024
Проект границ земельного участка	18.06.2024	21.06.2024

Стадия - Проектная документация

Исходные данные Землеустроительная документация

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Акт выбора земельного участка под размещение объекта строительства/протокол о результатах аукциона	09.03.2023	09.03.2023
Акт выбора трасс	09.03.2023	09.03.2023
Проект границ земельного участка	09.03.2023	09.03.2023
Ситуационный план земельного участка/Градостроительный план земельного участка	09.03.2023	09.03.2023
Постановление Администрации муниципального образования о предварительном согласовании места размещения объекта строительства/реконструкции	09.03.2023	09.03.2023
Решение Администрации области (города/района) о размещении, проектировании, строительстве объекта	09.03.2023	09.03.2023
Распоряжение главы города муниципального образования о сборе исходных данных и технических условий для разработки ПСД на строительство объектов (муниципальные)	09.03.2023	09.03.2023
Акт обследования земельного участка под размещение объекта строительства	09.03.2023	09.03.2023
Акт технического обследования участка под размещение объекта строительства	09.03.2023	09.03.2023
Решение администрации о сносе строений/зеленых насаждений	09.03.2023	09.03.2023
Проект планировки территории	09.03.2023	29.08.2025
Проект межевания территории	09.03.2023	09.03.2023

Исходные данные Лесоустроительная документация

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Проектная документация лесного участка	09.03.2023	09.03.2023
Лесная декларация	09.03.2023	09.03.2023
Проект освоения лесов	09.03.2023	09.03.2023

Исходные данные Общие исходные данные

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Документы, подтверждающие право собственности на объекты недвижимости	09.03.2023	09.03.2023
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	09.03.2023	09.03.2023
Свидетельство о постановке на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду	09.03.2023	09.03.2023
Свидетельство о государственной регистрации права на наружные инженерные сети (в соответствии с разграничениями балансовой принадлежности)	09.03.2023	09.03.2023
Акты о работоспособности существующих инженерных систем	09.03.2023	09.03.2023
Акт разграничения эксплуатационной ответственности: теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, сетей связи	09.03.2023	09.03.2023
Сведения о противопожарном водоснабжении (схема водоснабжения, тип сети, характеристики расхода и давления и пр.)	09.03.2023	09.03.2023
Экспертное заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы условий деятельности подземного источника водоснабжения – артезианская скважина	09.03.2023	09.03.2023
Санитарно-эпидемиологическое заключение о использовании водного объекта в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения подземного источника водоснабжения – артезианская скважина	09.03.2023	09.03.2023
Контракт на оказание услуг по вывозу и обезвреживанию твердых медицинских отходов класса Б аппаратным методом обеззараживания без предварительного обеззараживания в местах сбора (для объектов здравоохранения)	09.03.2023	09.03.2023
Паспорта и техническая документация на существующее технологическое (при необходимости проектирования местной вытяжки), отопительное, вентиляционное оборудование	09.03.2023	09.03.2023
Паспорта и техническая документация на существующее технологическое и электроснабжающее оборудование	09.03.2023	09.03.2023

Исходные данные Технология и технологические коммуникации

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Подключение к технологическим сетям	16.02.2023	16.02.2023
Сведения о выполнении отдельной диспетчерской с постоянным персоналом	09.03.2023	09.03.2023
Предоставить сведения о годовой производственной программе испытаний изделий, характеристику принятой технологической схемы производства в целом и характеристику отдельных параметров технологического процесса, требования к организации производства, в том числе и требования, предъявляемые к техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и сооружениям на опасных производственных объектах, а также требования по охране труда работников, данные о трудоемкости производства (испытаний) каждого изделия (в н/час или чел/час)	09.03.2023	09.03.2023
Номенклатура изделий, деталей сборочных единиц с указанием технических характеристик	09.03.2023	09.03.2023
Трудоемкость (чел.-час.) и станкочасовое количество (станко-час.) годовой программы производства с разбивкой по цехам, участкам и оборудованию (видам работ)	09.03.2023	09.03.2023
Состав технологического оборудования, в том числе нестандартизированного, с указанием технических характеристик, включая габариты, массу, данные по энергообеспечению (электроэнергия, вода различного качества, сжатый воздух и т.д.) по каждому проектируемому цеху, участку, помещению	09.03.2023	09.03.2023
Данные по демонтируемому оборудованию с указанием дальнейшего его применения (продажа, консервация и хранение на складе предприятия, сдача в лом)	09.03.2023	09.03.2023
Существующая категория участков (помещений) по взрыво- пожароопасности проектируемых и смежных участков (помещений)	09.03.2023	09.03.2023
План расположения оборудования включенных в объем проектирования и смежных помещений (существующий план расположения оборудования) с идентификацией (цветом, штриховкой) демонтируемого и переносимого оборудования (при его наличии)	09.03.2023	09.03.2023

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Предложения по размещению вновь приобретаемого, используемого и перемещаемого технологического (основного, вспомогательного и комплектующего) оборудования в проектируемых помещениях	09.03.2023	09.03.2023
Краткое описание и характеристика существующего транспортного и грузоподъемного оборудования задействованного в технологическом процессе в проектируемых помещениях, обоснование необходимости его замены или модернизации с оформлением актов и ведомостей дефектации	09.03.2023	09.03.2023
Состав, номенклатура и годовой расход (потребность) основных и вспомогательных материалов (тонн в год), используемых на проектируемых производственных участках	09.03.2023	09.03.2023
Сведения о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу и сбросов в водные источники (по отдельным производственным сооружениям)	09.03.2023	09.03.2023
Сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов производства, подлежащих утилизации и захоронению, с указанием класса опасности отходов	09.03.2023	09.03.2023
Принципиальные схемы технологического маршрута от поступления сырья до выпуска готовой продукции (в виде блок-схемы)	09.03.2023	09.03.2023
Особые требования по температурно-влажностному режиму (ТВР) и промышленной чистоте воздуха в проектируемых помещениях	09.03.2023	09.03.2023
Существующая категория участков (помещений) по взрыво- пожароопасности проектируемых и смежных участков (помещений)	09.03.2023	09.03.2023
Особые требования к отделке помещений (полы, стены, потолки)	09.03.2023	09.03.2023
Предложения по квалификационному и численному составу обслуживающего персонала с разбивкой по сменам и соотношению между мужчинами и женщинами с распределением по группам производственных процессов. Число рабочих мест и их оснащенность	09.03.2023	09.03.2023

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Режим работы производственных, вспомогательных и складских подразделений с указанием: количества рабочих дней в году; количества смен; продолжительности рабочей смены	09.03.2023	09.03.2023
Наименование и количество легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, твердых сгораемых материалов, находящихся в каждом помещении на рабочих местах и в ёмкостях для хранения	09.03.2023	09.03.2023
Требования по организации питания и медицинского обслуживания работающих. Представить сведения по существующим предприятиям общественного питания и учреждениям здравоохранения или указать необходимость организации вновь	09.03.2023	09.03.2023
Обоснование стоимости приобретаемого оборудования (прайс-листы, коммерческие предложения), утверждённая ответственным лицом организации (подпись и печать)	09.03.2023	09.03.2023
Сведения об отсутствии в штате персонала поликлиники МГН	09.03.2023	09.03.2023
Сведения об отсутствии/наличии доступа МГН в помещения сооружения	09.03.2023	09.03.2023
Требование предусмотреть вертикальный подъемник для МГН при входной группе	09.03.2023	09.03.2023
Сведения о методе обеззараживания опасных мед. отходов	09.03.2023	09.03.2023
Требования предусмотреть в здании поликлиники места временного хранения мед. отходов классов Б и В (для медицинских учреждений)	09.03.2023	09.03.2023
Требования об отсутствии необходимости мест хранения наркотических и психотропных лекарственных средств (для медицинских учреждений)	09.03.2023	09.03.2023
Требования об отсутствии необходимости мест хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, кислот и щелочей (для медицинских учреждений)	09.03.2023	09.03.2023
Сведения об организации и расположения места для стирки и глажки белья (для медицинских учреждений)	09.03.2023	09.03.2023

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Сведения об организации и расположения места стерилизации мед. Оборудования (для медицинских учреждений)	09.03.2023	09.03.2023
Сведения об организации и расположения места хранения и обращения наркотических и психотропных лекарственных средств (для медицинских учреждений)	09.03.2023	09.03.2023
Сведения о способе утилизации / захоронении туш павших животных (скотомогильник / биотермическая яма / крематор / по договору с какой-либо организацией или прочее).	09.03.2023	09.03.2023
Письмо с информацией по структуре стада (откуда будет доставляться молодняк в проектируемый корпус, где находится родильное отделение в которое будут перемещаться нетели)	09.03.2023	09.03.2023
Сведения о наличии ветеринарно-профилактического пункта	09.03.2023	09.03.2023
Сведения о месте утилизация туш, непригодных в пищу (убойно-санитарный пункт)	09.03.2023	09.03.2023
Сведения об осуществлении вынужденного убоя животных (мясокомбинат или в хозяйстве имеется свой убойный пункт)	09.03.2023	09.03.2023
Коэффициент одновременности работы технологического оборудования и коэффициент загрузки технологического оборудования	09.03.2023	09.03.2023

Исходные данные ПОС и ПОД

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Утилизация мусора	16.02.2023	16.02.2023
Транспортная схема доставки строительных материалов, конструкций и оборудования	09.03.2023	09.03.2023
Сведения о наличии сертифицированных строительных материалах	09.03.2023	09.03.2023
Справка о складировании (транспортировке) излишнего грунта	09.03.2023	09.03.2023
Сведения о расстоянии (расположение) до площадки вывоза излишков природного грунта с площадки строительства объекта	09.03.2023	09.03.2023
Справка о доставке и размещении рабочих на период строительства	09.03.2023	09.03.2023
Справка о доставке основных строительных материалов (металл, конструкции, ограждающие конструкции, кирпич, бетон, сборный ж/бетон)	09.03.2023	09.03.2023
Сведения о наличии лицензированного карьера для разведки и добычи песчано-гравийных материалов на участке недр местного значения	09.03.2023	09.03.2023
Справка на использование пожарных гидрантов на период строительства (если имеются)	09.03.2023	09.03.2023
Справка об утилизации строительного мусора (полигон, расстояние)	09.03.2023	09.03.2023
Справка о расстоянии транспортировки перемещаемого технологического оборудования	09.03.2023	09.03.2023
Сведения о категории дорог	09.03.2023	09.03.2023
Сведения о наличии лицензированного полигона ТКО предназначенного для захоронения отходов и регионального оператора ТКО	09.03.2023	09.03.2023
Порядок сбора и транспортировки (график и т.п.) ТКО	09.03.2023	09.03.2023
Лицензия регионального оператора ТКО (сбор, транспортировка, размещение, захоронение)	09.03.2023	09.03.2023
Лицензия полигона ТКО (размещение, захоронение)	09.03.2023	09.03.2023

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Тарифы регионального оператора ТКО (сбор, транспортировка, размещение, захоронение)	09.03.2023	09.03.2023
Тарифы на захоронение отходов на полигоне ТКО	09.03.2023	09.03.2023
Приказ о создании постоянно действующей комиссии по списанию государственного имущества (для государственных и муниципальных объектов)	09.03.2023	09.03.2023
Распоряжение для списания объектов недвижимого имущества (основание для демонтажных работ)	09.03.2023	09.03.2023
Акт осмотра технического состояния предлагаемого к списанию недвижимого имущества	09.03.2023	09.03.2023
Акт о списании объектов нефинансовых активов	09.03.2023	09.03.2023

Исходные данные Охрана окружающей среды

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Фоновые концентрации, химические, микробиологические, паразитологические, радиационные: гамма-фон, Ra/Cs, исследования	16.02.2023	16.02.2023
Заключение «Федеральной службы по надзору, в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека»	16.02.2023	16.02.2023
Заключение ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии»	16.02.2023	16.02.2023
Заключение ЦГЭСН «Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора»	16.02.2023	16.02.2023
Справка ЦГСЭН по сан.-эпид. состоянию в районе размещения объекта	09.03.2023	09.03.2023
Справка о наличии подземных ископаемых, водозаборных скважин, глубине залегания подземных вод	09.03.2023	09.03.2023
Заключение ЦГСЭН о радиологическом обследовании участка застройки	09.03.2023	09.03.2023
Справка ЦГМС о фоновых концентрациях выбросов ЗВ, согласованная с ЦГСЭН	09.03.2023	09.03.2023
Договора на утилизацию отходов, на водопотребление, водоотведение	09.03.2023	09.03.2023
Задание на благоустройство и озеленение территории участка строительства и СЗЗ	09.03.2023	09.03.2023
Разработанные тома ПДВ, ПДС и ПН и ЛРО	09.03.2023	09.03.2023
Сведения по расположению, характеристикам источников водоснабжения (а также ЗСО)	09.03.2023	09.03.2023
Ведомость вырубki зеленых насаждений и восстановительная стоимость	09.03.2023	09.03.2023
Сведения о размещении в районе размещения проектируемого объекта особо охраняемых природных территорий местного значения	09.03.2023	09.03.2023
Сведения о размещении в районе размещения проектируемого объекта СЗЗ предприятий	09.03.2023	09.03.2023
Сведения о размещении в районе размещения проектируемого объекта кладбищ и их СЗЗ	09.03.2023	09.03.2023

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Сведения о размещении в районе размещения проектируемого объекта полигонов ТКО	09.03.2023	09.03.2023
Сведения о размещении в районе размещения проектируемого объекта водозаборных сооружений	09.03.2023	09.03.2023
Сведения о размещении в районе размещения проектируемого объекта источников водоснабжения и их ЗСО	09.03.2023	09.03.2023
Сведения о размещении в районе размещения проектируемого объекта приаэродромных территорий	09.03.2023	09.03.2023
Сведения об особо охраняемых природных территориях регионального и местного значения и их охранные зоны в месте расположения объекта	09.03.2023	09.03.2023
Сведения о наличии животных и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Удмуртской Республики, путях миграции животных в месте расположения объекта	09.03.2023	09.03.2023
Климатические характеристики по многолетним данным	09.03.2023	09.03.2023
Сведения о зарегистрированных сибиреязвенных скотомогильниках	09.03.2023	09.03.2023
Информация о принадлежности земельных участков (с/х земли или земли населенного пункта), попадающих в предполагаемое местоположение выполнения изыскания	09.03.2023	09.03.2023
Сведения о мелиорированных землях и систем мелиорации	09.03.2023	09.03.2023
Сведения по отведению сточных вод в период строительства	09.03.2023	09.03.2023
Сведения о лесопарковых зеленых поясах, лесопарковых зон, зеленых зон, городских лесов и иных защитных лесов, особо защищенных участков леса, других категорий зеленых насаждений, имеющих ограничения по режиму использования в хозяйственной деятельности	09.03.2023	09.03.2023
Сведения фонового уровня шума	09.03.2023	09.03.2023
Протоколы лабораторных исследований пробы почв	09.03.2023	09.03.2023

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Протокол электро-магнитного излучения	09.03.2023	09.03.2023

Исходные данные Сети связи

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Радиофикация и телефонизация. Подключение	01.02.2023	08.02.2023
Специализированная связь с РТП. Подключение	16.02.2023	16.02.2023
Организация слаботочных и иных сетей. Подключение	16.02.2023	16.02.2023
Сопряжение РАСЦО	16.02.2023	16.02.2023
Радиофикация и телефонизация. Вынос сетей из пятна застройки	09.03.2023	09.03.2023
Специализированная связь с РТП. Вынос сетей из пятна застройки	09.03.2023	09.03.2023
Организация слаботочных и иных сетей. Вынос сетей из пятна застройки	09.03.2023	09.03.2023
Радиофикация и телефонизация. Параллельное следование коммуникаций	09.03.2023	09.03.2023
Специализированная связь с РТП. Параллельное следование коммуникаций	09.03.2023	09.03.2023
Организация слаботочных и иных сетей. Параллельное следование коммуникаций	09.03.2023	09.03.2023
Радиофикация и телефонизация. Присоединение к сетям на период строительства	09.03.2023	09.03.2023
Специализированная связь с РТП. Присоединение к сетям на период строительства	09.03.2023	09.03.2023
Организация слаботочных и иных сетей. Присоединение к сетям на период строительства	09.03.2023	09.03.2023
Сведения о централизованном видеонаблюдении микрорайона	09.03.2023	09.03.2023
Сведения о реализации дистанционного управления, контроль рабочего и аварийного состояния вентустановок, с применением выносных пультов управления	09.03.2023	09.03.2023
Локальная вычислительная сеть и интернет (ЛВС)	09.03.2023	09.03.2023
Система автоматической пожарной сигнализации (АПС)	09.03.2023	09.03.2023
Автоматизированная система управления и диспетчеризации инженерного оборудования (АСУД)	09.03.2023	09.03.2023
Локальная система оповещения (ЛСО)	09.03.2023	09.03.2023

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Местная автоматизированная система централизованного оповещения (МАСЦО)	09.03.2023	09.03.2023
Маломобильные группы населения (МГН)	09.03.2023	09.03.2023
Проводное радиовещание (ПВ)	09.03.2023	09.03.2023
Региональные автоматизированные системы централизованного оповещения (РАСЦО)	09.03.2023	09.03.2023
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)	09.03.2023	09.03.2023
Система оповещения на объекте (СОО)	09.03.2023	09.03.2023
Система оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ)	09.03.2023	09.03.2023
Широкополосный доступ в интернет (ШПД)	09.03.2023	09.03.2023
Охранная сигнализация (ОС)	09.03.2023	09.03.2023
Структурированная кабельная система (СКС)	09.03.2023	09.03.2023
Система радиофикации (СРФ)	09.03.2023	09.03.2023
Система электрочасофикации (СЧ)	09.03.2023	09.03.2023
Система коллективного приема телевидения (СКПТ)	09.03.2023	09.03.2023
Система телефонной связи (СТС)	09.03.2023	09.03.2023
Мультимедийная система (ММС)	09.03.2023	09.03.2023
Система контроля и управления доступом (СКУД)	09.03.2023	09.03.2023
Система охранного видеонаблюдения (СОВН)	09.03.2023	09.03.2023
Система охранной тревожной сигнализации (СОТС)	09.03.2023	09.03.2023
Система сбора и обработки информации (ССОИ)	09.03.2023	09.03.2023
Система автоматизированной парковки (СПА)	09.03.2023	09.03.2023
Система выявления диверсионно-террористических средств (СВДТС)	09.03.2023	09.03.2023
Автоматизированная система управления зданием (АСУЗ)	09.03.2023	09.03.2023

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Система комнатного управления (СКУ)	09.03.2023	09.03.2023
Система автоматизации и диспетчеризации ЦОД (АСДУ)	09.03.2023	09.03.2023
Автоматизированная система учета электропотребления, водопотребления, теплотребления (АСУЭ)	09.03.2023	09.03.2023
Автоматизация системы управления центрального теплового пункта (АСУЦТП)	09.03.2023	09.03.2023

Исходные данные Инженерные изыскания

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Сведения об объектах культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического)	09.03.2023	09.03.2023
Техническое задание на ИИ	18.12.2023	18.12.2023
Программа изысканий	18.12.2023	18.12.2023

Исходные данные Генеральный план

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Организация въездов и выездов	16.02.2023	16.02.2023

Исходные данные Архитектурные решения

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Согласованное в установленном порядке задание местных органов социальной защиты по требованиям обеспечения условий жизнедеятельности и маломобильных групп населения или письмо о том, что труд маломобильных групп не предусмотрен	16.02.2023	16.02.2023

Исходные данные Электроснабжение

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Электроснабжение. Присоединение	16.02.2023	16.02.2023
Электроснабжение. Вынос сетей из пятна застройки	09.03.2023	09.03.2023
Электроснабжение. Параллельное следование коммуникаций	09.03.2023	09.03.2023
Электроснабжение. Присоединение к сетям на период строительства	09.03.2023	09.03.2023

Исходные данные Водоснабжение

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Водоснабжение. Присоединение	16.02.2023	16.02.2023
Водоснабжение. Вынос сетей из пятна застройки	09.03.2023	09.03.2023
Водоснабжение. Параллельное следование коммуникация	09.03.2023	09.03.2023
Водоснабжение. Присоединение к сетям на период строительства	09.03.2023	09.03.2023
Водоотведение. Вынос сетей из пятна застройки	09.03.2023	09.03.2023
Водоотведение. Параллельное следование коммуникация	09.03.2023	09.03.2023
Водоотведение. Присоединение к сетям на период строительства	09.03.2023	09.03.2023
Заключение по результатам оценки соответствия фактора среды обитания по воде из артезианской скважины	09.03.2023	09.03.2023
Поперечные профили проектируемых дорог/улиц с планируемым размещением проектируемых коммуникаций	09.03.2023	09.03.2023
Проектируемые дороги, нанесенные на топосъемку	09.03.2023	09.03.2023
Данные по качеству воды из предполагаемого подземного источника, а также величина допустимого отбора воды (в случае необходимости устройства водозаборных скважин)	09.03.2023	09.03.2023
Данные по техническому (производственному) водопроводу, для которого воду из источника можно не подвергать очистке	09.03.2023	09.03.2023

Исходные данные Канализация

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Канализация. Вынос сетей из пятна застройки	09.03.2023	09.03.2023
Канализация. Параллельное следование коммуникаций	09.03.2023	09.03.2023
Канализация. Присоединение к сетям на период строительства	09.03.2023	09.03.2023
Данные по химическому анализу канализационных производственных стоков	09.03.2023	09.03.2023

Исходные данные Отопление, вентиляция и кондиционирование. Тепловые сети

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Теплоснабжение. Присоединение	16.02.2023	16.02.2023
Теплоснабжение. Вынос сетей из пятна застройки	09.03.2023	09.03.2023
Теплоснабжение. Параллельное следование коммуникаций	09.03.2023	09.03.2023
Теплоснабжение. Присоединение к сетям на период строительства	09.03.2023	09.03.2023

Исходные данные Газоснабжение

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Газоснабжение. Подключение	16.02.2023	16.02.2023
Газоснабжение. Вынос сетей из пятна застройки	09.03.2023	09.03.2023
Газоснабжение. Параллельное следование коммуникаций	09.03.2023	09.03.2023
Газоснабжение. Присоединение к сетям на период строительства	09.03.2023	09.03.2023

Исходные данные Пожарная безопасность

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Пожарная безопасность	16.02.2023	16.02.2023
Сведения о пожарно-спасательных подразделениях и водоисточниках	09.03.2023	09.03.2023
Акт проверки работоспособности пожарного резервуара	09.03.2023	09.03.2023

Исходные данные Иная документация

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Инженерно-технические мероприятия ГОиЧС	16.02.2023	16.02.2023
Специальные ТУ	16.02.2023	16.02.2023
Сведения о характеристике объекта и мероприятиях направленных на противодействие терроризму	09.03.2023	09.03.2023