

Проект - 1 - IV Тест

Стадия - Общие исходные данные

Исходные данные Ранее выполненные инженерные изыскания и обследования

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
blockhdh	08.08.2023	01.09.2023
Инженерно-геологические изыскания	09.08.2023	27.08.2023
Инженерно-геотехнические изыскания	09.08.2023	27.08.2023
Инженерно-гидрометеорологические изыскания	09.08.2023	27.08.2023
Инженерно-экологические изыскания	09.08.2023	27.08.2023
Историко-культурные изыскания	09.08.2023	27.08.2023
Таксация	09.08.2023	27.08.2023

Исходные данные Ранее выполненная проектная документация

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Пояснительная записка	09.08.2023	27.08.2023
Схема планировочной организации земельного участка	09.08.2023	27.08.2023
Архитектурные решения	09.08.2023	27.08.2023
Конструктивные и объемно-планировочные решения	09.08.2023	27.08.2023
Система электроснабжения	09.08.2023	27.08.2023
Система водоснабжения	09.08.2023	27.08.2023
Система водоотведения	09.08.2023	27.08.2023
Отопление, вентиляция и кондиционирование. Тепловые сети	09.08.2023	27.08.2023
Сети связи	09.08.2023	27.08.2023
Система газоснабжения	09.08.2023	27.08.2023
Технологические решения	09.08.2023	27.08.2023
Проект организации строительства в том числе проект организации работ по сносу и демонтажу	09.08.2023	27.08.2023
Перечень мероприятий по охране окружающей среды	09.08.2023	27.08.2023
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	09.08.2023	27.08.2023
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов	09.08.2023	27.08.2023
Смета на строительство объектов капитального строительства	09.08.2023	27.08.2023

Исходные данные Ранее выполненная рабочая документация

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Пояснительная записка	09.08.2023	27.08.2023
Генеральный план	09.08.2023	27.08.2023
Архитектурные решения	09.08.2023	27.08.2023
Конструктивные решения	09.08.2023	27.08.2023
Электроснабжение	09.08.2023	27.08.2023
Система водоснабжения и пожаротушения	09.08.2023	27.08.2023
Система канализации	09.08.2023	27.08.2023
Отопление, вентиляция и кондиционирования. Тепловые сети	09.08.2023	27.08.2023
Сети связи	09.08.2023	27.08.2023
Газоснабжение	09.08.2023	27.08.2023
Технологические решения	09.08.2023	27.08.2023
Автоматизация	09.08.2023	27.08.2023
Информационная безопасность	09.08.2023	27.08.2023
Расчёты	09.08.2023	27.08.2023
Сметная документация	09.08.2023	27.08.2023

Стадия - Проектная документация

Исходные данные Конструктивные решения

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
ТУ на строительное проектирование	11.05.2023	19.05.2023

Исходные данные Электроснабжение

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
--------------	--------------	-------------