

# Проект - 25.018-БЖДЖИ Жилой комплекс "Соловьи"

## Стадия - Общие исходные данные

### Исходные данные Задание на проектирование

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Техническое задание	11.01.2024	28.01.2024

### Исходные данные Ранее выполненные инженерные изыскания и обследования

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Инженерно-геологические изыскания	11.01.2024	28.01.2024
Инженерно-геотехнические изыскания	11.01.2024	28.01.2024
Инженерно-экологические изыскания	11.01.2024	28.01.2024
Историко-культурные изыскания	11.01.2024	28.01.2024
Обследование внутренних инженерных коммуникаций	11.01.2024	28.01.2024
Обследование конструкций	11.01.2024	28.01.2024
Обследование наружных инженерных коммуникаций	11.01.2024	28.01.2024
Энергетические обследования	11.01.2024	28.01.2024
Обследование объектов при сдаче в эксплуатацию	11.01.2024	28.01.2024
Таксация	11.01.2024	28.01.2024

### Исходные данные Ранее выполненная проектная документация

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Архитектурные решения	12.09.2023	21.09.2023
Конструктивные и объемно-планировочные решения	12.09.2023	21.09.2023
Система электроснабжения	12.09.2023	21.09.2023
Система водоотведения	12.09.2023	21.09.2023

Стадия - Проектная документация

Исходные данные Землеустроительная документация

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Акт выбора земельного участка под размещение объекта строительства/протокол о результатах аукциона	27.09.2023	06.10.2023
Акт выбора трасс	27.09.2023	06.10.2023
Проект границ земельного участка	12.01.2024	28.01.2024
Ситуационный план земельного участка/Градостроительный план земельного участка	27.09.2023	06.10.2023
Постановление Администрации муниципального образования о предварительном согласовании места размещения объекта строительства/реконструкции	27.09.2023	06.10.2023
Решение Администрации области (города/района) о размещении, проектировании, строительстве объекта	12.01.2024	28.01.2024
Распоряжение главы города муниципального образования о сборе исходных данных и технических условий для разработки ПСД на строительство объектов (муниципальные)	12.01.2024	28.01.2024
Акт технического обследования участка под размещение объекта строительства	12.01.2024	28.01.2024
Решение администрации о сносе строений/зеленых насаждений	12.01.2024	28.01.2024
Проект планировки территории	12.01.2024	28.01.2024
Проект межевания территории	12.01.2024	28.01.2024
Свидетельство о праве собственности на земельный участок	12.01.2024	28.01.2024

### Исходные данные Генеральный план

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
ТУ на примыкание к железнодорожным путям	12.10.2023	18.10.2023

### Исходные данные Электроснабжение

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Электроснабжение. Присоединение	12.09.2023	21.09.2023
Электроснабжение. Присоединение к сетям на период строительства	20.09.2023	29.09.2023
ТУ на инженерно-техническое оборудование зданий и сооружений	20.09.2023	29.09.2023
Категория электроснабжения технологического оборудования по ПУЭ. Специальные требования к защитному заземлению. Особые требования к защитному заземлению.	20.09.2023	29.09.2023

#### Исходные данные Отопление, вентиляция и кондиционирование. Тепловые сети

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Теплоснабжение. Параллельное следование коммуникаций	05.10.2023	14.10.2023