

Проект - 55 Новый проект компании Урал

Стадия - Общие исходные данные

Исходные данные Лесоустроительная документация

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Проектная документация лесного участка	03.06.2024	11.07.2024
Лесная декларация	03.06.2024	11.07.2024

Исходные данные Генеральный план

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Организация въездов и выездов	03.06.2024	11.07.2024
ТУ на благоустройство территории	03.06.2024	11.07.2024
ТУ на примыкание к железнодорожным путям	03.06.2024	11.07.2024
ТУ на примыкание к дорогам общего пользования	03.06.2024	11.07.2024
Сведения о парковках	03.06.2024	11.07.2024
Создать: Генеральный план	03.06.2024	09.07.2024
Создать: Генеральный план	03.06.2024	11.07.2024
ыфвы	03.06.2024	11.07.2024
па	03.06.2024	11.07.2024
1 - Разделение исходных данных на 3 типа: для общих технических решений, для проектной документации, для рабочей документации	03.06.2024	11.07.2024
12321	03.06.2024	11.07.2024
qwerty	03.06.2024	11.07.2024
впывп	03.06.2024	11.07.2024
фыв	03.06.2024	11.07.2024
sxsxsxsxsxsxsxsxsxsxsxsxsxs	03.06.2024	11.07.2024
sxsxsxsx	03.06.2024	11.07.2024
12345	03.06.2024	11.07.2024
qwefewfewfewf	03.06.2024	11.07.2024
wdqwdqwd	03.06.2024	11.07.2024
dsgferfgreg	03.06.2024	11.07.2024
122333333	03.06.2024	11.07.2024

Исходные данные Отопление, вентиляция и кондиционирование. Тепловые сети

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Акт балансового разграничения с указанием границы проектирования тепловой сети	15.07.2024	31.08.2024

Исходные данные Сметная документация

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
--------------	--------------	-------------

Стадия - ОТР/ОПР

Исходные данные Генеральный план

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
ТУ на примыкание к железнодорожным путям	03.06.2024	11.07.2024
ТУ на примыкание к дорогам общего пользования	03.06.2024	11.07.2024
Сведения о парковках	03.06.2024	11.07.2024
Создать: Генеральный план	03.06.2024	11.07.2024
Создать: Генеральный план	03.06.2024	11.07.2024
ыфвы	03.06.2024	11.07.2024
1 - Разделение исходных данных на 3 типа: для общих технических решений, для проектной документации, для рабочей документации	03.06.2024	11.07.2024
12321	03.06.2024	11.07.2024
qwerty	03.06.2024	11.07.2024
впывп	03.06.2024	11.07.2024
фыв	03.06.2024	11.07.2024
sxsxsxsxsxsxsxsxsxsxsxsxs	03.06.2024	11.07.2024
sxsxsxsx	03.06.2024	11.07.2024
12345	03.06.2024	11.07.2024
qwefewfewfewf	03.06.2024	11.07.2024
wdqwdqwd	03.06.2024	11.07.2024
dsgferfgreg	03.06.2024	11.07.2024
122333333	03.06.2024	11.07.2024

Стадия - Проектная документация

Исходные данные Генеральный план

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
тык	01.11.2024	05.01.2025

Стадия - Рабочая документация

Исходные данные Землеустроительная документация

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
;lkjhlkjpolkiju-0987098709870987	01.11.2024	05.01.2025