

Проект - 27 Vazhen

Стадия - Проектная документация

Исходные данные Сети связи

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Радиофикация и телефонизация. Подключение	25.10.2024	08.11.2024
Специализированная связь с РТП. Подключение	25.10.2024	08.11.2024