

Проект - yhrtghrhrthrth rthrtrthrtrthrth

Стадия - Общие исходные данные

Исходные данные Отопление, вентиляция и кондиционирование. Тепловые сети

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Данные по тепловым нагрузкам существующих потребителей	11.10.2024	26.10.2024

Исходные данные Ранее выполненная рабочая документация

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Система водоснабжения и пожаротушения	26.10.2024	26.10.2024

Стадия - Проектная документация

Исходные данные Землеустроительная документация

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Акт выбора трасс	21.10.2024	05.11.2024
Проект границ земельного участка	21.10.2024	05.11.2024
Ситуационный план земельного участка/Градостроительный план земельного участка	21.10.2024	05.11.2024
Постановление Администрации муниципального образования о предварительном согласовании места размещения объекта строительства/реконструкции	21.10.2024	05.11.2024
Распоряжение главы города муниципального образования о сборе исходных данных и технических условий для разработки ПСД на строительство объектов (муниципальные)	21.10.2024	05.11.2024
Акт обследования земельного участка под размещение объекта строительства	21.10.2024	05.11.2024
Проект планировки территории	21.10.2024	05.11.2024
Проект межевания территории	21.10.2024	05.11.2024
Свидетельство о праве собственности на земельный участок	21.10.2024	05.11.2024
Исходные данные заказчика	21.10.2024	05.11.2024
345	21.10.2024	05.11.2024
ыфвыфвыфв	21.10.2024	05.11.2024
underground	08.10.2024	23.10.2024
фывапроджэ\ФЫЧВСАМПРИТОЛЬ	21.10.2024	05.11.2024

Стадия - Рабочая документация

Исходные данные ПОС и ПОД

Наименование	Дата запроса	Контр. срок
Утилизация мусора	07.10.2024	22.10.2024
Сведения о наличии сертифицированных строительных материалах	07.10.2024	22.10.2024