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Проект - Проектирование комплекса "УРАЛ"

Стадия - Общие исходные данные

Исходные данные Задание на проектирование
Наименование Дата запроса Контр. срок
Задание на проектирование 17.02.2023 03.03.2024

Стадия - Проектная документация

Исходные данные ПОС и ПОД
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Наименование Дата запроса Контр. срок
Сведения о расстоянии (расположение) до площадки вывоза излишков
природного грунта с площадки строительства объекта 02.02.2023 14.02.2023

Справка о доставке и размещении рабочих на период строительства 02.02.2023 14.02.2023
Справка о доставке основных строительных материалов (металл, конструкции,
ограждающие конструкции, кирпич, бетон, сборный ж/бетон) 02.02.2023 14.02.2023

Сведения о наличии лицензированного карьера для разведки и добычи песчано-
гравийных материалов на участке недр местного значения 02.02.2023 14.02.2023

Справка на использование пожарных гидрантов на период строительства (если
имеются) 02.02.2023 14.02.2023

Справка об утилизации строительного мусора (полигон, расстояние) 02.02.2023 14.02.2023
Справка о расстоянии транспортировки перемещаемого технологического
оборудования 02.02.2023 14.02.2023

Сведения о категории дорог 02.02.2023 14.02.2023
Сведения о наличии лицензированного полигона ТКО предназначенного для
захоронения отходов и регионального оператора ТКО 02.02.2023 14.02.2023

Порядок сбора и транспортировки (график и т.п.) ТКО 02.02.2023 14.02.2023
Лицензия регионального оператора ТКО (сбор, транспортировка, размещение,
захоронение) 02.02.2023 14.02.2023

Лицензия полигона ТКО (размещение, захоронение) 02.02.2023 14.02.2023
Тарифы регионального оператора ТКО (сбор, транспортировка, размещение,
захоронение) 02.02.2023 14.02.2023

Тарифы на захоронение отходов на полигоне ТКО 02.02.2023 14.02.2023
Приказ о создании постоянно действующей комиссии по списанию
государственного имущества (для государственных и муниципальных объектов) 02.02.2023 14.02.2023
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Наименование Дата запроса Контр. срок
Распоряжение для списания объектов недвижимого имущества (основание для
демонтажных работ) 02.02.2023 14.02.2023

Акт осмотра технического состояния предлагаемого к списанию недвижимого
имущества 02.02.2023 14.02.2023

Акт о списании объектов нефинансовых активов 02.02.2023 14.02.2023

Исходные данные Водоснабжение
Наименование Дата запроса Контр. срок
Водоснабжение. Присоединение 12.01.2023 20.01.2023


